

## SPRINT BACKLOG – VERSIONAMENTO E METODOLOGIA ÁGEIS.

**DURAÇÃO** ...

- COMPLEXIDADE BAIXA: 1 SEMANA
- COMPLEXIDADE MEDIA: 2 SEMANAS
- COMPLEXIDADE ALTA: 3 SEMANAS
- COMPLEXIDADE MUITO ALTA: 4 SEMANAS

+ Adicionar um cartão

**Product BackLog** ...

- ID 1 - Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a fonte com os nomes dos veículos na cor azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário.
- ID 2 - Como cliente da empresa e usuário do portal, eu gostaria de acessar os detalhes dos veículos com menos cliques para eu otimizar meu tempo de acesso ao portal.
- ID 3 - Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas sejam mais detalhadas para facilitar o meu entendimento e a minha navegação no portal.

+ Adicionar um cartão

**Sprint Backlog** ...

- SPRINT 1 - 3 DIAS**  
ID 1 - TAREFA: MODIFICAR A COR DA FONTE DA PÁGINA INDEX PARA AZUL.
- SPRINT 1 - 4 DIAS**  
ID 3 - TASK: ADICIONAR UM DESCRITIVO MAIS INFORMATIVO NOS LINKS DA PAGINA DE CONTATO

+ Adicionar um cartão

**DURAÇÃO DA SPRINT** ...

- COMPLEXIDADE BAIXA - 1 SEMANA...**  
SPRINT 1

+ Adicionar um cartão

SPRINT: ID 1 + ID 3 | COMPLEXIDADE: BAIXA | DURAÇÃO DA SPRINT: 1 SEMANA