## SPRINT RETROSPECTIVE – VERSIONAMENTO E METODOLOGIA ÁGEIS.

FUNCIONOU DE FORMA ADEQUADA	NÃO FUNCIONOU DE FORMA ADEQUADA	SUGESTÕES DE MELHORIAS
BOA COMUNICAÇÃO COM O PRODUCT OWNER E SCRUM MASTER.	CLIENTE ESTAVA INDISPONÍVEL PARA SANAR DÚVIDAS.	P.O VAI MARCAR UMA REUNIÃO COM O CLIENTE PARA MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DO MESMO ESTAR DISPONÍVEL EXPLICANDO COMO ISSO IMPACTA NO TRABALHO DO TIME E NO PROJETO.
AS TAREFAS DA SPRINT FORAM ENTREGUES DENTRO DO PRAZO.	O TIME DE DESENVOLVIMENTO TERMINOU AS TAREFAS 1 DIA ANTES DO PREVISTO NA SPRINT PLANNING FICANDO COM TEMPO OCIOSO.	REAVALIAR O TEMPO QUE O TIME GASTA PARA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS DE MODO A NÃO SOBRECARREGÁ-LOS E TÃO POUCO DEIXÁ-LOS OCIOSOS.